
 
 

Número 7: 7 de febrero de 2025 
  
Notas generales: 

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta 
escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito.  También enviamos esta 
actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas.  
Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto 
de construcción de esta semana.  Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan 
a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.  Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio 
web del distrito en los anuncios (www.newtoncsd.org).   

                   
 

● ¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?  ¡Envíalos aquí!  Enlace 
para enviar preguntas 
 

● La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes) se 
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http://www.newtoncsd.org
https://forms.gle/Tf8s3KoxT6HLrZLaA
https://forms.gle/Tf8s3KoxT6HLrZLaA


encontrarán en nuestro sitio web en los anuncios - ¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la 
semana pasada!  

Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 
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https://www.newtoncsd.org/


Escuela 
Primaria Aurora 
Heights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela 
Primaria Aurora 

 In pr…  File
 
 

Cronograma: Proyecto de ampliación y 
renovación 
 

El documentos de construccion para la Primaria 
Aurora Heights fueron presentados a la junta 
escolar y aprobados en la 23 de septiembre de 
2024 reunión ordinaria de la junta directiva.  haga 
clic aquí para ver el cronograma propuesto & 
estimación del costo del proyecto información.  
 

24 de octubre de 2024 - Apertura de ofertas 
28 de octubre de 2024 - Audiencia pública y 
resoluciones 
28 de octubre de 2024 - Contrato adjudicado a 
Graphite Construction Group (Des Moines, Iowa) 
por un monto total de contrato de $12,895,000 
6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la 
construcción 
 
Notas de la reunión de construcción más recientes: 
Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de 
mantenimiento 
27 de enero - 4 de febrero de 2025 
 
EXTERIOR 

● Sin actualizaciones 
 

INTERIOR 
● Demolición de las paredes de la oficina 

principal para la renovación de las 
aulas.norte (terminado) 

● Redireccionamiento de conductos para el 
sistema HVAC (ahora se están instalando 
algunos conductos) 
 

Próxima reunión: 
 
Reunión de Avance 
de la Construcción: 
12 de febrero de 
2025 
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https://drive.google.com/file/d/1UeksQFOLcyVdAynxiep10CJX2sC4QfCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16t6vqYpyz8BRxcWalNYT5gCXBXPgpecX/view?usp=sharing


Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 

Heights 
(continuado) 

● ¡Nueva actualización! 
27 de enero de 2025 

○ Instalación de iluminación LED. 
 

● ¡Nueva actualización! 
4 de febrero de 2025 

○ Los electricistas están instalando 
nuevos conductos y tirando cables. 

○ Los contratistas mecánicos todavía 
están instalando nuevas líneas de 
agua y ejecutando nuevos conductos. 

○ La remodelación de la cocina ha 
comenzado con el derribo de suelos y 
paredes 

○ El desvío de la línea de gas ha sido 
aprobado y los materiales están 
disponibles entre 2 y 3 semanas. 
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Escuela 
Primaria 
Thomas 
Jefferson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela 
Primaria 

 In pr…  File Cronograma: Proyecto de ampliación y 
renovación 
 
El documentos de construccion para la escuela 
primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la 
junta escolar y aprobados en la 26 de agosto de 
2024 reunión ordinaria de la junta directiva.  haga 
clic aquí para ver el cronograma propuesto y la 
información estimada de costos del proyecto. 
 
26 de septiembre, 2024 - Apertura de ofertas 
30 de septiembre de 2024 - Audiencia Pública y 
Resoluciones 
30 de septiembre de 2024 - Contrato adjudicado a 
Bi-State Contracting, Inc (West Burlington, Iowa) 
por un monto total de contrato de $5,492,748 
6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la 
construcción 
 
Notas de la reunión de construcción más recientes: 
Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de 
mantenimiento 
27 de enero - 4 de febrero de 2025 
  
EXTERIOR 

● Se completa la colocación de las zapatas 
(cimientos) para permitir la construcción de 
las paredes exteriores de la nueva adición 
(Los muros este, norte y oeste están 
levantados) 
 

● ¡Nuevas actualizaciones! 
Enero 27, 2025 

○ Se está sacando más suciedad 

Próxima reunión: 
 
Reunión de Avance 
de la Construcción:  
26 de febrero de 2025 
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https://drive.google.com/file/d/1nwEcGgtxvOLLCXOp8T8nw7fAfdCwgWqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nwEcGgtxvOLLCXOp8T8nw7fAfdCwgWqJ/view?usp=sharing


Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 

Thomas 
Jefferson 
(continuado) 

○ Los electricistas están trabajando en la 
instalación de electricidad empotrada. 

○ Maqueta de ladrillos (para que 
coincida con las paredes exteriores 
existentes) para ser completada por 
arquitectos e ingenieros de FRK 

 
● ¡Nuevas actualizaciones! 

4 de febrero de 2025 
○ Se entregó el acero de construcción y 

esta semana se preparará el acero 
para el techo para la instalación del 
techo de acero. 

○ Medición para ordenar ventanas 
○ Preparación del interior para 

conductos subterráneos e instalación 
de hormigón. 
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Fotos y collage:  Christine Dawson y Kelly Sorenson
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Fotos y collage:  Jack Suttek y Kelly Sorenson  
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Fotos y collage:  Denise Townsend y Kelly Sorenson 

9 


