
 
 

Número 9: 28 de febrero de 2025 
  
Notas generales: 

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta 
escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito.  También enviamos esta 
actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas.  
Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto 
de construcción de esta semana.  Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan 
a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.  Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio 
web del distrito en los anuncios (www.newtoncsd.org).   

                   
 

● ¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?  ¡Envíalos aquí!  Enlace 
para enviar preguntas 
 

● La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes) se 
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http://www.newtoncsd.org
https://forms.gle/Tf8s3KoxT6HLrZLaA
https://forms.gle/Tf8s3KoxT6HLrZLaA


encontrarán en nuestro sitio web en los anuncios - ¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la 
semana pasada!  

Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 
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https://www.newtoncsd.org/


Escuela 
Primaria Aurora 
Heights 

 In pr…  File
 
 

Cronograma: Proyecto de ampliación y 
renovación 
 

El documentos de construccion para la Primaria 
Aurora Heights fueron presentados a la junta 
escolar y aprobados en la 23 de septiembre de 
2024 reunión ordinaria de la junta directiva.  haga 
clic aquí para ver el cronograma propuesto & 
estimación del costo del proyecto información.  
 

24 de octubre de 2024 - Apertura de ofertas 
28 de octubre de 2024 - Audiencia pública y 
resoluciones 
28 de octubre de 2024 - Contrato adjudicado a 
Graphite Construction Group (Des Moines, Iowa) 
por un monto total de contrato de $12,895,000 
6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la 
construcción 
 
Notas de la reunión de construcción más recientes: 
Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de 
mantenimiento 
26 de febrero de 2025 
 
EXTERIOR 

● Sin actualizaciones 
 

INTERIOR 
● Los trabajos de reubicación de líneas de gas 

comenzarán el lunes 3 de marzo de 2025. 
● Los electricistas siguen trabajando en los 

sistemas eléctricos y de alarma contra 
incendios. 

Próxima reunión: 
 
Reunión de Avance 
de la Construcción: 
12 de marzo de 2025 
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https://drive.google.com/file/d/1UeksQFOLcyVdAynxiep10CJX2sC4QfCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16t6vqYpyz8BRxcWalNYT5gCXBXPgpecX/view?usp=sharing


Escuela 
Primaria 
Thomas 
Jefferson 

 In pr…  File Cronograma: Proyecto de ampliación y 
renovación 
 
El documentos de construccion para la escuela 
primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la 
junta escolar y aprobados en la 26 de agosto de 
2024 reunión ordinaria de la junta directiva.  haga 
clic aquí para ver el cronograma propuesto y la 
información estimada de costos del proyecto. 
 
26 de septiembre, 2024 - Apertura de ofertas 
30 de septiembre de 2024 - Audiencia Pública y 
Resoluciones 
30 de septiembre de 2024 - Contrato adjudicado a 
Bi-State Contracting, Inc (West Burlington, Iowa) 
por un monto total de contrato de $5,492,748 
6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la 
construcción 
 
Notas de la reunión de construcción más recientes: 
Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de 
mantenimiento 
26 de febrero de 2025 
  
EXTERIOR 

● Los trabajadores del acero deberían 
completarse esta semana. 

● Inicio del trabajo de preparación del 
hormigón. 

 
INTERIOR 

● Comenzarán los trabajos de instalación de 
plomería y pisos eléctricos. 

● Protección contra termitas debajo del piso 

Próxima reunión: 
 
Reunión de Avance 
de la Construcción:  
Marzo 26, 2025 
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https://drive.google.com/file/d/1nwEcGgtxvOLLCXOp8T8nw7fAfdCwgWqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nwEcGgtxvOLLCXOp8T8nw7fAfdCwgWqJ/view?usp=sharing


Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 

instalada 
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Fotos y collage:  Jack Suttek y Kelly Sorenson  
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Fotos y collage:  Jack Suttek, Denise Townsend, Sara VanManen y Kelly Sorenson 
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