

Construction Projects Update

NCSD has entered the next phase of its Transition Process as our district moves from four elementary buildings to two...**CONSTRUCTION!** As we move through this stage, we will be sending out an informational document the Friday after each School Board Meeting. There is a link for you to submit questions, these will be answered in the following updates & be compiled into a Frequently Asked Questions (FAQ) Document.



Número 1: 18 de octubre de 2024

Notas generales:

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito. También enviamos esta actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas. Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto de construcción de esta semana. *Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.* Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio web del distrito en los anuncios (www.newtoncsd.org).

- **¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?** ¡Envíalos aquí! [Enlace para enviar preguntas](#)
- *¡Muy pronto!* La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas

frecuentes) se encontrarán en nuestro [sitio web](#) en los anuncios - **¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la semana pasada!**

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
------	--------	-----------------------	------------	----------------------------

**Escuela
Primaria Aurora
Heights**

In pr... ▾

File

El **documentos de construccion** para la Primaria Aurora Heights fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la **23 de septiembre de 2024** reunión ordinaria de la junta directiva. haga clic aquí para ver la actualización [cronograma propuesto](#) & [estimación del costo del proyecto](#) información.

Los planos del proyecto se completarán y prepararán para salir a licitación. Se celebró una reunión previa a la licitación **9 de octubre de 2024** y se realizará la apertura de ofertas **24 de octubre de 2024**.

Se llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de ampliación y renovación de Aurora Heights en una reunión especial de la Junta a las 5:30 p.m. **28 de octubre de 2024** con recomendaciones para la aprobación de la adjudicación del contrato, que incluirá una audiencia pública.

Próxima reunión:
Apertura de ofertas
con FRK
24 de octubre de
2024

Public Hearing
October 28, 2024
5:30 PM
EJH Beard Administration Center
1302 1st Ave W

Proposed plans, specifications,
or contract for, or cost of
Aurora Heights Elementary
Addition & Renovation Project

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas

**Escuela
Primaria
Thomas
Jefferson**

In pr... ▾

File

El **documentos de construccion** para la escuela primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la **26 de agosto de 2024** reunión ordinaria de la junta directiva. [haga clic aquí](#) para ver el cronograma propuesto actualizado y la información estimada de costos del proyecto.

Los planos del proyecto fueron completados y preparados para salir a licitación. Se celebró una reunión previa a la licitación **9 de septiembre de 2024** y se realizó la apertura de ofertas **26 de septiembre de 2024**.

Se llevó a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de ampliación y renovación de Thomas Jefferson en una reunión especial de la Junta el **30 de septiembre de 2024**. No se presentaron objeciones orales ni escritas en la reunión, previa al cierre de la audiencia pública. Se votaron dos resoluciones:

#1: Una resolución que aprueba formalmente los planos, especificaciones, forma de contrato y estimación del costo total del proyecto (6-0)

#2: Resolución por la que se adjudica el contrato del proyecto (6-0)

Se tomaron medidas para aprobar el contrato para el proyecto de ampliación y renovación de Thomas Jefferson (6-0). Se recibió un total de nueve (9) ofertas para el proyecto y la oferta aparentemente baja fue presentada por & adjudicada a

Próxima reunión:

Por determinar

Public Hearing
September 30, 2024
5:30 PM
E.J.H. Beard Administration Center
1302 1st Ave W

Proposed plans, specifications,
or contract for, or cost of
Thomas Jefferson Elementary
Addition & Renovation Project

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
			Contratación biestatal, Inc. (West Burlington, Iowa) por un monto total de contrato de \$5,492,748.	